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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön tavoite on kehittää Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle maakaapeloinnin sähköinen työ-
maatiedon raportointitapa, jolla työmaalla tehdyt työsuoritukset kerätään kaikilta aliurakoitsijoilta yh-
tenäisellä tavalla. Yhtenäistä raportointitapaa ei aiemmin ole ollut; jokaisen aliurakoitsijan raportoin-
titavat ovat poikenneet toisistaan, mikä on aiheuttanut lisätöitä. Aliurakoitsijoille on muun muassa 
soiteltu ja kysytty täsmennyksiä työmaalta saatuihin raportteihin. 
 
Aliurakoinnin osuus on kasvanut merkittävästi viime aikoina, ja se tuskin vähenee tulevaisuudessa-
kaan. Lisäksi maakaapeloinnin osuus kasvaa jatkuvasti, kun sähköverkkoja kaivetaan maan alle suo-
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2 ELTEL NETWORKS OY 
 
Eltel rakentaa, kytkee ja kehittää infraverkkoratkaisuja, jotka perustuvat sähkö-, tele- ja IT-
tekniikoiden tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Eltel on erikoistunut näiden tekniikoiden yhdistämi-
seen uudeksi, älykkääksi infrastruktuuriksi eli infraverkoksi, joka tehostaa yhteiskuntamme toiminto-





Eltel Networks syntyi vuonna 2001, kun Fortum Oyj päätti luopua sähkö- ja televerkkojen rakenta-
mis- ja ylläpitotoiminnoista, koska ne eivät kuuluneet sen liiketoiminnan ydinosaamiseen. Eltel näki 
tässä mahdollisuuden tehokkaaseen liiketoimintaan, jonka ytimenä ovat rakennus- ja ylläpitotoimin-
not. (Karekki 2013-04-10.) 
  
IVO Transmission Engineering oli Fortum Oyj:n itsenäinen tulosyksikkö, jonka päätuotteisiin kuului-
vat voimansiirto- ja jakeluverkkoihin, käytönvalvontaan ja muihin tietoliikennesovelluksiin, mobiilitu-
kiasemien rakentamiseen, mastoihin ja rautateiden sähköistykseen liittyvät osa- ja kokonaistoimituk-
set sekä konsultointi. (Karekki 2013-04-10.) 
  
IVO Transmission Engineering omisti kahdeksan tytäryhtiötä, joista merkittävimpiä olivat Transmast 
Oy, Sähköradat Oy, Transelectric AB Ruotsissa sekä Linjebygg AS Norjassa. Johtotec Oy, Länsitec 
Oy, Pohjoistec Oy sekä Transelectric AS Virossa olivat keskittyneet voimansiirto- ja jakeluverkkojen 
rakentamiseen ja kunnossapitoon. (Karekki 2013-04-10) 
  
Yhtiön tärkeimpiin asiakkaisiin kuuluivat sähkö- ja teleyhtiöt, rautatieyhtiöt, laite- ja järjestelmätoi-
mittajat sekä teleoperaattorit (Karekki 2013-04-10). 
   
 
2.2 Liikevaihto ja henkilöstö 
 
Eltelin liikevaihto oli 1,149 miljoonaa euroa vuonna 2012; kasvua oli 13,6 % verrattuna edelliseen 
vuoteen. Liikevaihto kasvoi 34 % vuosina 2010−2012. Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2012 lo-
pussa oli 8 495 henkilöä eli kasvua oli 5,3 % verrattuna vuoteen 2011. (Eltel Oy 2012.) 
 
 
2.3 Eltel Suomessa 
 
Suomessa Eltellillä on yli 50 toimipaikkaa (kuva 1) ja palvelujen tilaajana toimivat pääosin sähkönja-
kelu-, sähkönsiirto- sekä televerkkoyhtiöt. Eltel työllistää noin 1 400 henkilöä eri puolilla Suomea. El-
tel palvelee kaikkia tärkeimpiä asiakassegmenttejä ja yksityisiä että julkisia yhtiöitä ja organisaatioita 
sähkö- ja telealalla. Suomi kuuluu maihin, joissa sähkönkulutuksen seurantaan tarkoitetut älymittarit 
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otettiin ensimmäisenä käyttöön. Eltel on alalla johtava toimija ja kehittää aktiivisesti Smart Grid -
konseptejaan ja tulevaa tarjontaansa. (Eltel Oy 2013b.) 
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3 SÄHKÖJAKELUVERKOT SUOMESSA 
 
Sähkö on kaikille Suomessa asuville toimitettu peruspalvelu. Kaikki Suomessa asuvat ihmiset saavat 
sähköä ja lisäksi sähköntoimitus on varmaa. Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu 
sähkö sähkönkäyttäjille. Suomessa on noin kolme miljoona sähkönkäyttäjää ja neljäsataa sähköä 
tuottavaa voimalaitosta. Lisäksi Suomesta on sähköyhteyksiä Ruotsiin, Norjaan, Viroon ja Venäjälle. 





Suomalaiset olivat maailmalla ensimmäisten joukossa sähköistyksen saralla. Virallisesti sähkön käy-
tön katsotaan alkaneen Suomessa 15.3.1882, kun Tampereella Finlaysonin kutomossa otettiin käyt-
töön hehkulamppuvalaistus. Tampereella aloitti myös toimintansa Suomen ensimmäinen kunnallinen 
sähkölaitos vuonna 1888. (Kangas 2010.) 
 
1960-luvun lopussa valtaosa Suomesta ja 1980-luvulle tultaessa koko Suomi oli sähköistetty ja kai-
killa suomalaisilla oli mahdollisuus käyttää sähköä (Energiateollisuus 2013a). 
 
3.2 Verkon rakenne 
 
Kantaverkkoa (kuva 2) käytetään pitkillä siirtoyhteyksillä ja suurilla siirtotehoilla. Kantaverkon voima-
johtojen pituus on yhteensä noin 14 000 kilometriä. Koska maakaapelin käyttö olisi pitkillä siirtoetäi-
syyksillä hyvin kallista, kantaverkon johdot on valtaosin rakennettu ilmajohtoina. Siirtohäviöiden pie-
nentämiseksi kantaverkon jännite on korkea, alimmillaan 110 kilovolttia ja enimmillään 400 kilovolt-
tia. Suurimmillaan tämä on 2 000 kertaa suurempi kuin se jännite, joka tulee kodin pistorasiaan. 
(Energiateollisuus 2013b.) 
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KUVA 2. Suomen kantaverkko (Fingrid.) 
 
Kantaverkoista jatkuvat alueverkot, jotka siirtävät sähköä alueellisesti esimerkiksi tietyssä läänissä. 
Jakeluverkot voivat käyttää kantaverkkoa alueverkon kautta tai liittyä suoraan kantaverkkoon. Ero 
alue- ja jakeluverkon välillä perustuu jännitetasoon: Alueverkot toimivat 110 kilovoltin, jakeluverkot 
20, 10, 1 tai 0,4 kilovoltin jännitteellä. Toinen sähköverkon jako perustuu jännitetasoon: pienimpiä, 
enintään 1 kilovoltin jännitteitä kutsutaan pienjännitteeksi, korkeampia jännitteitä taas keskijännit-




Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla (kuvio 
1 ja 2). Tärkeimmät sähköntuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, 
puupolttoaineet sekä turve. Tuulivoiman osuus on pieni, mutta kasvussa. Vesivoiman ja sitä myöten 
fossiilisten polttoaineiden, lähinnä hiilen, osuus sähköntuotannosta vaihtelee reilusti sen mukaan, 
miten paljon pohjoismaisilla markkinoilla on tarjolla vesivoimaa Norjasta ja Ruotsista. 
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Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesi-
voimalaitoksia. Maamme sähköntuotanto on moneen muuhun Euroopan maahan nähden varsin ha-
jautettua. Monipuolinen ja hajautettu sähkön tuotantorakenne lisää sähkön hankinnan varmuutta. 
Sähköstä lähes kolmannes tuotetaan yhteistuotantona lämmöntuotannon yhteydessä, jolloin poltto-
aineen energiasisältö käytetään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Jopa 90 % polttoaineen energi-
asta saadaan muutettua sähköksi ja lämmöksi. Suomi on osa yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita, 
joilla vallitsee vapaa kilpailu. (Energiateollisuus 2013c.) 
 
 




KUVIO 2. Suomen sähkönhankinta energialähteittäin 2012 (Energiateollisuus.) 
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3.4 Sähkönkulutus 
 
Sähkönkulutus on Suomessa noussut siitä lähtien, kun sähköä on ollut käytettävissä, ainoastaan vii-
me vuosina sähkökulutuksen nousu on tasoittunut, kuten kuviosta 3 voidaan huomata. Sähkönkulu-
tuksen odotetaan jatkavan tasaista kasvuaan tulevaisuudessakin, joten sähkönjakeluverkkojen ra-
kentamista ja jo olemassa olevien verkkojen kunnossapitotöitä riittää tulevaisuudessakin. 
 
 
KUVIO 3. Sähkönkulutus Suomessa 1980 - 2012 (Energiateollisuus.) 
 
Suomen sähköstä noin puolet kuluu teollisuuden tarpeisiin (kuvio 4). Suurten paperikoneiden lähtö 
Suomesta voidaan havaita myös kokonaiskulutuskäyrästä (kuvio 3). Sähkönkulutus teollisuudessa 
kasvaa koko ajan prosessien sähköistyessä ja automatisoituessa. Entisiä ihmistyönä tehtyjä töitä te-
kevät yhä useammin koneet ja robotit, jotka tarvitsevat toimiakseen sähkövirtaa. Sähkökatkojen sat-
tuessa Suomen teollisuus pysähtyy käytännössä täysin. 
 
Yksi kolmasosa sähköstä kuluu asumiseen ja maatalouteen. Nykyisin ihmiset ovat tietoisimpia omas-
ta sähkökulutuksestaan ja pyrkivät säästämään sähköä enemmän kuin ennen; myös sähkön hinnan 
korotukset ovat saaneet ihmiset sähkön säästön kannalle. 
 
Rakentaminen on mennyt koko ajan kohti tiiviimpiä taloja. Eristevahvuudet ovat lisääntyneet hurjas-
ti, joten lämmitykseen tarvittava energianmäärä ei ole enää niin iso kuin ennen. Myös uudet kodin 
sähkölaitteet kuluttavat vähemmän sähköenergiaa kuin ennen, esimerkkinä LED-valaistus. Toisek-
seen nykyään kotona on paljon sähkölaitteita ja valaistukseen on kiinnitetty entistä enemmän huo-
miota. 
 
Tulevaisuudessa sähkönkulutusta lisää sähköautojen lataus, joka ei ole ihan yksinkertainen asia 
olemassa oleville sähkönjakeluverkoille. Verkon vahvistamistarpeita voi esiintyä. 
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KUVIO 4. Sähkönkulutus Suomessa 2012 (Energiateollisuus.) 
 
Suomessa kulutetaan enemmän sähköä kuin tuotetaan, eli olemme riippuvaisia naapurimaista tuo-
dusta sähköstä, kuten kuviosta 5 voidaan huomata. On selvää, että kasvava sähkönkulutus lisää 
paineita rakentaa uusia sähköntuotantolaitoksia. Suomessa toimii tällä hetkellä neljä ydinvoimalai-
tosyksikköä, viidennettä rakennetaan parhaillaan. Myös tuulivoimapuistoja perustetaan maahamme. 
 
 
KUVIO 5. Kuvaaja Suomen sähköntuotannosta ja kulutuksesta vuodelta 2012 (Fingrid.) 
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4 MAAKAAPELOINNIN MERKITYS SÄHKÖNJAKELUSSA 
 
Viime vuosien myrskyjen ja suurhäiriöiden vuoksi sähkönjakelun toimitusvarmuuden ja luotettavuu-
den parantamiselle on tullut suuria paineita. Esimerkiksi Tapani-myrsky (joulukuu 2011) sai aikaan 
sen, että sähköt katkesivat pahimmillaan 300 000 taloudelta ja energiayhtiöt joutuivat maksamaan 
46 miljoonan euron korvaukset. 
 
Sähkönjakelun luotettavuuden ja toimitusvarmuuden merkitys korostuu yleisesti. Tämä voidaan  
huomata asiakkaille keskeytyksistä aiheutuvan haitan eli KAH–arvojen kaksin-kolminkertaistumisena 
10 viime vuoden aikana. Kehityksen ei kuitenkaan voida olettaa jatkuvan aivan samalla tavalla, vaan 
eri asiakasryhmillä haitan arvostus kehittyy eri tavalla. On asiakkaita, joille nykyinen käyttövarmuus 
on täysin riittävä, ja asiakkaita, joille käyttövarmuuden merkitys vielä korostuu entisestään.  
(Partanen 2006.) 
 
Suomessa sähköyhtiöiden vastuulla on noin 375 000 kilometriä keski- ja pienjänniteverkkoa, josta 
ilmajohtoja on noin 300 000 kilometriä ja maakaapeleita on noin 100 000 kilometriä eli maakaape-
lointiaste on noin 30 prosenttia. Suurin osa maakaapeleista sijaitsee taajamissa ja kaupungeissa. Ha-
ja-asutusalueiden sähkönjakelu on toteutettu pääosin ilmajohdoin. 
 
 




Maakaapelointi parantaa verkon käyttövarmuutta merkittävästi. Avojohtojen vikataajuus on 50–80 
prosenttia suurempi kuin maakaapeleiden, koska maakaapelit ovat suojassa ilmastollisilta olosuhteil-
ta, kuten esimerkiksi myrskyiltä, jotka saattavat kaataa puita avolinjojen päälle ja talven lumikuor-
milta, jotka aiheuttavat häiriöitä ja sähkönjakelun keskeytymisiä avolinjoilla.  
 
Suurhäiriöiden ja suurien lumikuormien aikana maakaapelointi vähentää vikaantuneiden kohteiden  
määrää ja nopeuttaa näin koko jakeluverkon kunnostamista. Verkkoyhtiön näkökulmasta haja- 
asutusalueiden maakaapelointi ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa. Eli normaalin käyttötilanteen  
keskeytyskustannussäästöt eivät ole olleet tarpeeksi suuria. Maakaapelointi on yleensä ollut haja-
asutusalueilla kannattavaa vain hyvin vikaherkillä alueilla tai jos suurhäiriöriskin  
pienenemistä käytetään investoinnin perusteena. Tällöin maakaapeli-investoinnit ovat niin sanottuja  
käyttövarmuusinvestointeja. (Lohjala 2005.) 
 
Maakaapelointi ei pilaa maisemaa, toisin kuin näkyvä ilmalinja. Ilmalinjan korvaaminen maakaape-
loinnilla voi myös nostaa tontin arvoa esimerkiksi tilanteessa, jossa ilmalinja on kulkenut ennen ton-
tin läpi ja se on myöhemmin korvattu maakaapelilla, joka kulkee esimerkiksi tien laidassa. 
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4.1.2 Haitat 
 
Maakaapeloinin haitta on se että rakentaminen on noin kolme kertaa kalliimpaa kuin ilmajohdon ra-
kentaminen. Myös vikojen paikallistaminen tarkasti ja korjaamisen hitaus ovat maakaapeloinnin hait-
toja verrattuna avojohtoihin. Avojohtoviat ovat melkein kaikki silmillä havaittavia, mutta maakaapelit 
ovat maan uumenissa piilossa ja vaativat aina kaivamista kaapelin esiin saamiseksi. Lisäksi maakaa-
pelointia on myös hankala rakentaa hyvin kallioisille alueille. 
 
 
4.2 Korvaukset kuluttajalle sähkökatkoista 
 
Kuluttajille maksettavat korvaukset sähkökatkoista on määritelty yleisissä sopimusehdoissa ja säh-
kömarkkinalaissa. Korvaukseen on oikeutettu, jos sähkökatko kestää yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia. 
Korvaus perustuu asiakkaan vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin ja sähkökatkon kestoon. Verkkopal-
velumaksuihin kuuluu sähkönsiirron perusmaksut ja sähkönsiirron energiamaksut sekä mahdolliset 
sähkönmittalaitemaksut veroineen (alv. ja sähkövero). Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 700 
€. Korvaukset määräytyvät taulukon 1 mukaan. 
 
TAULUKKO 1. Korvaukset sähkökatkoista 
Sähkökatkon kesto (h) Korvauksen määrä 
12 - 24 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta 
24 - 72 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta 
72 - 120 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta 





Maakaapeloinnin osuus kasvaa varmasti tulevaisuudessa. Eri puolilla maata ilmajohtoja korvataan jo 
maakaapeloinnilla. 
 
Suomen työ- ja elinkeinoministeriö haluaa myös omalta osaltaan vauhdittaa maakaapelointia selvit-
tämällä sähköyhtiöiden maksettaviksi tulevien vahingonkorvausten korottamista. Esimerkiksi Ruot-
sissa sähkökatkoista aiheutuvat korvaukset ovat huomattavasti Suomen korvauksia suuremmat. 
 
Työ- ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies on arvioinut, että maakaapelointiin siirtyminen Suomessa 
maksaisi noin 10 miljardia euroa. Energiamarkkinaviraston mukaan maakaapelointiasteen nostami-
nen 60–80 prosenttiin maksaisi noin 5,0 – 6,7 miljardia euroa. Kaapelointimäärän toteuttaminen 
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Aliurakoinnin osuus on kasvanut merkittävästi sähkönjakelussa viime vuosina. Ennen aliurakointi si-
sälsi pelkästään kaivuutyöt. Nykyään koneurakoitsijat vetävät kaapelit kaivamiinsa ojiin, asentavat 
kaapelinsuojakouruja, orsittavat ja pystyttyvät pylväitä, purkavat ilmajohtoja, tekevät katujen alituk-
sia ja muita töitä, joihin ei tarvita sähköteknistä osaamista. Myös viankorjaustehtäviin tarvitaan hyvin 
usein aliurakoitsija koneineen esimerkiksi kaivamaan vioittunut kaapeli maasta esiin kaapelivian kor-
jaamiseksi tai pystyttämään uusia pylväitä katkenneiden tilalle. Aliurakointia käytetään nykyään lä-
hes poikkeuksetta kaikissa sähköverkon rakentamis-, huolto- ja kunnossapitotöissä. 
 
5.2 Työmaatiedon raportointitapa 
 
Aliurakoinnin osuuden lisääntyessä on tullut tarve kehittää yhtenäinen työmaatiedon raportointitapa, 
jolla työmaalla tehdyt työsuoritukset kerätään kaikilta aliurakoitsijoilta yhtenäisellä ja riitävän infor-
matiivisella tavalla. Esimerkiksi tieto siitä, että työmaalla on aurattu AXMK 25 -tyyppistä kaapelia 341 
metriä ei ole riittävän informatiivinen tieto, vaan pitäisi myös tietää, missäpäin työmaata näin on 
tehty. Tällä hetkellä aliurakoitsijat raportoivat tekemänsä työsuoritteet piirtämällä ja kirjoittamalla ne 
suunnitelmakarttaan, jokainen omalla persoonallisella tavallaan. 
 
Työ alkoi haastattelemalla Eltelin alue- ja tiimipäälliköitä keräten tietoja ja ajatuksia siitä, minkälai-
nen tulevan raportointityökalun pitäisi olla. Tavoitteena oli sähköinen raportointityökalu, johon kaikki 
aliurakoitsijan tekemät työt kirjattaisiin siten, että olisi tiedossa, missäpäin työmaata kyseiset työt oli 
tehty. Raportointityökalun pitäisi myös laskea tehdyt työsuoritukset yhteen, siirtää ne laskupohjalle 
ja laskupohja hakisi hinnat työsuorituksille. Yhdessä ja samassa työkalussa olisi raportointi-, lasku-
tus- ja hinnasto-osuus. 
 
Myös suunnitelmista poikkeavat muutokset aliurakoitsijan pitäisi pystyä helposti raportoimaan tule-
vaan työkaluun siten, että työn tilaaja (Eltel) pystyy helposti tarkastamaan, missä suunnitelmat eivät 







Eltel ja suurin osa Eltelin asiakkaista käyttävät töiden suunnittelussa HeadPower-portaalia. HeadPo-
wer-portaalia käytetään Internetissä osoitteessa www.headpower.fi. Palvelun ostaneet yritykset 
saavat käyttää HeadPowerin palveluita. 
 
HeadPower Oy tuottaa sisältö- ja sovelluspohjaisia palvelukokonaisuuksia energia- ja telesektorille. 
Yrityksen palvelut keskittyvät Suomeen ja Pohjoismaihin. (HeadPower Oy 2013a.) 
         
         18 (30) 
 
HeadPower Oy on puolueeton ja riippumaton toimija, jonka palvelut ja tuotteet kehittävät asiakkai-
den prosessien tehokkuutta ja laatua. Yrityksen asiakkaita ovat mm. verkonhaltijat, suunnittelijat, 
urakoitsijat ja tarviketoimittajat. (HeadPower Oy 2013a.) 
 
Headpower Oy on perustettu 2001 Harjavallassa. Nykyisin toimipisteet sijatsevat Espoossa, Jyväsky-
lässä ja Ulvilassa. Yrityksen henkilöstömäärä on noin 40 henkilöä. Kaikkia HeadPowerin tuotteita 
käytetään Internet-selaimella HeadPower-portaalin kautta, johon rekisteröidytään ja kirjaudutaan si-
sään. (HeadPower Oy 2013a.) 
 
HeadPower Oy:n sähkönjakelualan tuotteet on suunnattu sähkönjakeluverkon haltijoille, suunnitteli-
joille ja urakoitsijoille sekä alan tukkuliikkeille ja tarvikevalmistajille. Toimialojen sisällä tuotteet on 
suunniteltu niin, että ne täydentävät toisiaan ja muodostavat koko toimintaprosessia tukevan koko-
naisuuden. (HeadPower Oy 2013b.) 
 
Sähkönjakelualan tuotteista löytyy ratkaisuja suunnitteluun, rakennuttamiseen, resurssien ja töiden 
ohjaukseen, laatujärjestelmiin ja verkon elinkaaren hallintaan. Käyttäjä voi koota tuotteista tarvitse-
mansa palvelukokonaisuuden. Vakiorakenteet, määräluettelo, materiaalisuositus ja tarvikesarja 
mahdollistavat tehokkaan verkon suunnittelun, rakentamistyön tilaamisen sekä oikeiden tarvikkeiden 
tilaamisen tukkuliikkeestä. Työnohjaus yhdistettynä rakentamisyksiköihin mahdollistaa urakoiden ja 
työsuoritteiden tilaamisen ja toimittamisen sujuvasti ja virheettömästi. Prosessin seuraaminen on 
helppoa kaikille osapuolille. Työnohjaus ja maastosuunnittelu tehostavat töiden suunnittelua, tilaa-
mista ja dokumentointia. Tuotteiden käyttäminen mahdollistaa paitsi omien resurssien ohjauksen 
myös maastosuunnittelutyön ja rakennuttamisvalvonnan ostamisen yhtiön ulkopuolisilta tahoilta. 
Vakioidut yksiköt helpottavat ja yksinkertaistavat työn tilaajan (rakennuttajan) ja toimittajan (ura-
koitsijan) välistä toimintaa. Verkostosta tarkastetaan vain olennainen osa ja tulokset muodostavat 
pohjan kunnossapidon automaattiselle kohdentamiselle ja tilaamiselle. Lisäksi tuotteiden myötä on 
mahdollista ostaa luotettavaa ja vakiomuotoista verkoston tarkastusta palveluntarjoajilta. (HeadPo-
wer Oy 2013c.) 
 
Kuvassa 3 on esimerkki siitä mitä vakiorakenteita HeadPower pitää sisällään. 
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6 RAPORTOINTITYÖKALU 
 
6.1 Karttapohjainen raportointityökalu 
 
Alkuun oli tarkoituksena rakentaa raportointityökalu karttapohjaan. Ajatuksena oli sähköistää kartta 
suunnitelmasta siten, että suunniteltua johtoväliä klikkaamalla syntyisi valikko, johon tietoja syötet-
täisiin, esimerkiksi kaapelin tyyppi, pituus, asennustapa ynnä muuta. Tämä ajatus jouduttiin unoh-
tamaan, koska Eltelin isoja asiakkaita ovat muun muassa Kainuussa E.ON sekä Savossa Savon Voi-
ma ja kummallakin asiakkaalla on erilaiset karttapohjat. Kummallekin olisi täytynyt rakentaa oma 
järjestelmänsä. Lisäksi karttapohjien käyttöön olisi tarvittu käyttöluvat. 
 
6.2 Excel-pohjainen raportointityökalu 
 
Eltelin aliurakoitsijat saavat työmaalle mukaansa maastosuunnittelijan suunnitteleman kartan (kuva 
4) ja rakennelistan työpisteittäin (kuva 5). Alkoi Excel-pohjan kehitys, johon rakennelista kopioitai-
siin. Rakennelistan oikealle puolelle ilmestyisi alasvetovalikoita, joihin aliurakoitsijat syöttäisivät teh-
dyt suoritteet. Jos aliurakoitsijoilta saataisiin kerättyä työsuoritteet työpisteittäin, tällä raportointita-
valla saataisiin tieto siitä, missäpäin työmaata kyseinen suorite on tehty. Lisäksi olisi helppo tarkis-
taa, missä on jouduttu poikkeamaan suunnitelmista. Töiden raportointi tällä tapaa vähentäisi myös 
sitä, että aliurakoitsija unohtaisi raportoida joitain suoritteita ja näin ollen myös laskuttaa niistä. Jon-
kin suoritteen jäätyä pois laskulta, jää taloudellinen hyöty saamatta niin aliurakoitsijalta kuin myös 




KUVA 4. Suunnitelmakartta 
         
         21 (30) 
 
KUVA 5. Rakennelista työpisteittäin 
 
Rakennelista (kuva 5) on tehty HeadPower-ohjelmalla ja se on siirretty sieltä Excel-muotoon. Siihen 
on suunniteltu työpisteeseen menevät materiaalit ja työsuoritteet. Kaikki rakennelistalla olevat vakio-
rakenteet eivät kosketa aliurakoitsijaa, vaan osan rakennelistalla olevista asioista tekevät Eltelin 
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Eltel ja aliurakoitsijat ovat sopineet yksikköhinnat työsuoritteille. Kuvassa 6 on esimerkki siitä, min-
kälaisia nimikkeitä koneurakoinnin yksikköhinnastossa on. Aliurakoitsijat laskuttavat Elteliä yksikkö-
hinnaston mukaisin nimikkein ja hinnoin. Raportointityökaluun pitäisi siis ilmestyä kyseisen yksikkö-
hinnaston mukaisia nimikkeitä. 
 
 




Rakennettuun Excel-pohjaan ilmestyy alasvetovalikoita HeadPowerin tunnuskoodien mukaan. Head-
Poweriin sain tunnukset Savonia AMK:n kautta, joten pääsin hyvin tutustumaan HeadPowerin sisäl-
töön. HeadPower pitää sisällään satoja ellei tuhansia vakiorakenteita numerotunnuksineen.  Sain El-
teliltä muutamia rakennelistoja, joista näin, mitä vakiorakenteita suunnittelijat ovat työpisteisiin 
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suunnitelleet ja vertasin, mitä muita mahdollisuuksia HeadPowerissa voisi olla samaan asiaan liitty-
en. 
 
HeadPowerista löytyi esimerkiksi 25 erilaista kaapeliojatyyppiä, joita maastosuunnittelija voi suunni-
tella rakennelistaan. Loin kaapelioja-alasvetovalikot siten, että asetin kaikki 25 HeadPower-tunnusta 
Excelin A-soluun allekkain (kuvassa 7 vasemmalla) ja siitä eteenpäin soluihin B, C, D… koneurakoin-
nin yksikköhinnaston mukaisi työsuoritteita. Alasvetovalikot toimivat siten, että jos Excel löytää ky-
seiset HeadPowerin tunnuksen, se luo alasvetovalikon määrättyyn soluun ja näyttää siellä soluihin 
B,C,D… kirjoitetut vaihtoehdot.  
 
 
KUVA 7. Esimerkkikuva alasvetovalokoiden luomisesta 
 
 
Excel-pohjaan muodostui yhteensä 19 eri alasvetovalikkoa, joissa oli yhteensä noin 80 vaihtoehtoa. 
Yhdessä alasvetovalikossa oli suurimmillaan 24 vaihtoehtoa. Pääsääntöisesti alasvetovalikoissa oli 2 - 
4 vaihtoehtoa. Alasvetovalikot suojattiin salasanalla ja estetään näin niiden muokkaus. 
 
Kaikkiin alasvetovalikkoihin ei pystynyt kirjoittamaan koneurakoinnin yksikköhinnaston mukaisia ni-
mikkeitä, koska ne eivät olisi sisältäneet riittävää informatiota. Esimerkiksi kaapelin aurauksessa, ko-
neurakoinnin yksikköhinnastossa on nimikkeet ja hinnat Kaapelin auraus (halkaisija < 30 mm) 70 
mm2 saakka ja Kaapelin auraus (halkaisija > 30 mm) yli 70 mm2. Näistä vaihtoehdoista ei olisi tullut 
ilmi, millaista kaapelia oli maahan aurattu. Alasvetovalikoihin piti luoda yksityiskohtaisemmat nimik-
keet eli Auraus AXMK 25, Auraus AXMK 50, Auraus AXMK 95 ja niin edelleen. Kyseinen asia huomi-
oidaan hinnasto-välilehdessä siten, että AXMK 25 ja AXMK 50 aurauksen hinta on Kaapelin auraus 
(halkaisija < 30 mm) 70 mm2 saakka mukainen ja AXMK 95 ja suurempien poikkipintojen auraus- 
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Alasvetovalikoissa (kuva 8) on nyt suurimmalta osin Eltelin koneurakoinnin yksikköhinnaston mukai-
set nimikkeet ja vaihtoehdot suunnitelmaan tulevien muutosten varalle. Alasvetovalikon vaihtoehtoja 
tarvitaan esimerkiksi silloin, kun suunnitelmaan on suunniteltu kaapelin asentamista auraamalla, 
mutta maaperän vuoksi joudutaankin kaivamaan kaapeliojaa, johon kaapeli sitten asennetaan. Ky-
seisessä tapauksessa alasvetovalikosta löytyvät kaikki vaihtoehdot kaapelin asentamiseen maahan 
eli aurauksen sijasta valitaankin kaapeliojan kaivu. 
 
Seuraavalle riville syötetään toteutuneet suoritteet. Toteutuneet suoritteet voivat poiketa suunnitel-
lusta, jos  esimerkiksi kaapelireitin varrelle osuu kallioita, jota joudutaan kiertämään ja kaapelin me-
nekki kasvaa. 
 
Suorite a ja suorite b eroavat toisistaan siten, että suoritteessa a työkoneen mukana on niin sanottu 
alusmies ja suoritteessa b alusmiestä ei ole. Työsuoritteille on koneurakoinnin yksikköhinnastossa 








Excel-pohjassa on myös yhteenveto-välilehti, joka laskee tietyille nimikkeille kertyneet suoritteet yh-
teen (kuva 9).  
 
 
KUVA 9.Excel-pohjan yhteenveto-välilehti 
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6.2.3 Hinnasto-välilehti 
 
Hinnasto-välilehden (kuva 10) soluihin C ja D syötetään suoritteiden yksikköhinnat. Kaikki hinnasto-
välilehden tuotenimet ovat alasveto-välilehden mukaisia, mutta kaikki hinnasto-välilehden tuoteni-
met eivät ole koneurakoinnin yksikköhinnaston (kuva 6) mukaisia, siksi että kaikki yksikköhinnaston 
mukaiset nimikkeet eivät sisällä riittävää informatiota, kuten sivulla 23 on kerrottu. Hinnasto-
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6.2.4 Laskupohja-välilehti 
 
Liitin Excel-pohjaan Eltelin laskupohja-väliehden (kuva 11). Laskupohja on ollut Eltelillä käytössä jo 
aiemminkin ja on näin ollen tuttu aliurakoitsijoille. Aiemmin aliurakoitsijat ovat täyttäneet laskupoh-
jaan käsin työtilauksen, työselitteet, suoritemäärät ja hinnat. Laskupohja pitää sisällään laskenta-
kaavoja, jotka laskevat laskun loppusumman automaattisesti annettujen suoritteiden ja yksikköhin-
tojen mukaan.  
 
Muokattuun laskupohjaan työselitteet ja suoritemäärät kopioituvat yhteenveto-välilehdeltä ja suorit-
teen yksikköhinnat kopioituvat hinnasto-välilehdeltä painettaessa laskupohjassa olevaa päivitä las-
kuerittely -painiketta. Myös työtilausnumero kopioituu automaattisesti rakennelistalta. Aliurakoitsijan 
tehtäväksi jää vain päivämäärien lisääminen ja laskun tarkastaminen, joten laskun tekeminen hel-
pottuu huomattavasti. Laskulle voi myös käsin lisätä jonkin tarvittavan työsuoritteen hintoineen. 
Tämä käsin lisätty suorite päivittyy loppuyhteenvetoon painamalla Päivitä laskurittely -painikkeen al-




KUVA 11. Excel-pohjan laskupohja-välilehti 
 
6.3 Excel-pohjaisen raportointityökalun käyttäminen 
 
Raportointityökalun käyttämiseen tarvitaan tietokone ja siihen Microsoft Excel -laskentataulukko-
ohjelmisto. 
 
Raportointityökalua käytetään siten, että Eltelin tiimipäällikkö kopioi tulevan työmaan rakennelistan 
aliurakoitsijan Excel-pohjaan ja lähettää Excel-tiedoston ja kartan työmaasta työtä tekemään valitun 
aliurakoitsijan sähköpostiin. Aliurakoitsija tekee rakennelistan mukaiset työt ja raportoi niistä aliura-
koitsijan Excel-pohjaan. Excel-pohjaan syötettyjen tietojen perusteella syntyy laskupohja-välilehdelle 
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lasku, johon aliurakoitsijan täytyy vielä syöttää yrityksensä tiedot. Tämän jälkeen aliurakoitsija lähet-
tää muokkaamansa Excel-tiedoston sähköpostitse takaisin Eltelin tiimipäällikölle, jonka on helppo 
tarkistaa Excel-tiedostosta suunnitellut ja toteutuneet työsuoritteet. Laskun tarkistus ja hyväksyntä 
onnistuvat helposti samasta Excel-tiedostosta. 
 
Eltelillä on käytössä Panasonicin valmistamia Toughbook CF-H2 Field taulutietokoneita (kuva 12). 
Laite on muun muassa tärinän, veden ja pölynkestävä. Käyttöjärjestelmänä on Windows. Aliurakoit-
sijoilla on mahdollisuus pitää kyseistä tietokonetta mukana työmaalla, esimerkiksi työkoneen ohjaa-
mossa, ja raportoida sillä tehdyt työt sitä mukaa kun ne valmistuvat.  
 
Toinen vaihtoehto on, että aliurakoitsijat kirjaavat työmaalla tehdyt suoritteet ja raportoivat ne Ex-
cel-pohjaan esimerkiksi kotona työpäivän jälkeen.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle maakaapeloinnin sähköinen 
työmaatiedon raportointitapa, joka olisi yhtenäinen kaikille aliurakoitsijoille. Työkalun pitäisi myös 
kyetä muodostamaan lasku siihen syötetyistä työsuoritteista ja määristä. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi Excel-tiedosto, joka sisälsi aliurakoitsija pohja –välilehden, johon ali-
urakoitsijat raportoivat työsuoritteet toteuman mukaan ja tarvittaessa valitsevat alasvetovalikoista 
muuttuneen suoritteen. Työsuoritteet summautuvat yhteenveto-välilehdelle, josta ne siirretään las-
kupohja-välilehteen yhdellä hiiren klikkauksella. Laskupohja-välilehti saa puolestaan hinnat hinnasto-
välilehdeltä työsuoritteiden nimien mukaan. 
 
Valmistunut raportointityökalu on rajattu koskemaan vain maakaapelointiin liittyviä työsuoritteita, 
mutta se on helposti laajennettavisssa koskemaan myös ilmajohtorakentamista. 
 
Raportointityökalua pilotoidaan kesän 2013 alussa yhden aliurakoitsijan kanssa käytännön projektis-
sa. Projektin olisi hyvä olla mahdollisimman laaja, jotta mahdolliset virheet tai lisäystarpeet tulisivat 
esille ennen laajempaa käyttöönottoa. Pilottialiurakoitsija koulutetaan käyttämään raportointityöka-
lua ja hänelle järjestetään käytöntuki. 
 
Jos raportointityökalu todetaan toimivaksi ja kun mahdolliset muutokset ja lisäykset on tehty, kaikki 
aliurakoitsijat koulutetaan raportointityökalun käyttöön. 
 
Raportointityökalu tulee lisäämään jonkin verran aliurakoitsijoiden työtä työsuoritteiden raportoinnis-
sa verrattuna entiseen käytäntöön, mutta oikein käytettynä mikään työsuorite ei unohdu raportoi-
matta ja lisäksi laskun tekemiseen menevä aika pienenee huomattavasti. Joten uskon, että aliura-
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